

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Maret
KAPANEWON PIYUNGAN**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
1.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
1.1.1	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta : 0 Event dari 1 Event	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 Faktor Pendukung: -
2	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000	11,00	0,00	11,00	4.023.000	10,06	0	0,00	10,06				
2.1	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	11,00	0,00	11,00	4.023.000	10,06	0	0,00	10,06				
2.1.1	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	11,00	0,00	11,00	4.023.000	10,06	0	0,00	10,06			1. Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2026 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB Kalurahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Belum ada Pengajuan SPP TU DAIS Faktor Pendukung: -
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.525.737.708	51,14	38,43	12,71	1.759.285.001	49,90	680.080.685	19,29	30,61				
3.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000	35,00	35,00	0,00	1.700.000	33,33	1.700.000	33,33	0,00				
3.1.1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	35,00	35,00	0,00	850.000	33,33	850.000	33,33	0,00	Kapanewon Piyungan	Sekretariat Kapanewon - Sub Bagian Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 7 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan penyusunan Renja tahun 2025 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi antar jawatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.2	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.550.000	35,00	35,00	0,00	850.000	33,33	850.000	33,33	0,00			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 5 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan LKJ tahun 2023 dan rakor evaluasi penilaian kinerja TW IV tahun 2023 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerja sama antar jawatan
3.2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.037.523.608	54,50	39,74	14,76	1.618.372.375	53,28	540.818.975	17,80	35,48				
3.2.1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.989.113.608	55,00	40,00	15,00	1.607.332.375	53,77	529.778.975	17,72	36,05			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 16 Orang/ Bulan dari 19 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran GAJI dan Tunjangan PNS Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi dan Laporan tepat waktu
3.2.2	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.160.000	26,00	26,00	0,00	11.040.000	25,00	11.040.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan SK dan Penyusunan Lap keuangan dan BMD Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Kerja sama yang baik dalam Tim
3.2.3	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.250.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 5 Laporan dari 22 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan CALK, Laporan Keuangan Bulan Januari, Pebruari, Maret dan Penyusunan laporan Triwulan I Faktor Penghambat: Kegiatan Rapat Koordinasi akan dilaksanakan Bulan April Faktor Pendukung: -
3.3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.550.000	35,00	35,00	0,00	850.000	33,33	850.000	33,33	0,00				
3.3.1	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.550.000	35,00	35,00	0,00	850.000	33,33	850.000	33,33	0,00			1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi / Sosialisasi pengisian dan Penilaian SKP TW I Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Rapat Koordinasi yang intensif
3.4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.126.746	27,32	27,32	0,00	34.990.000	25,89	34.990.000	25,89	0,00				
3.4.1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.195.170	27,00	27,00	0,00	2.100.000	25,62	2.100.000	25,62	0,00			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi berkala dan pencatatan tepat waktu
3.4.2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.609.276	29,00	29,00	0,00	3.945.000	27,00	3.945.000	27,00	0,00			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan ALat Tulis Kantor dan Surat Menyurat Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi dan Pencatatan Tepat Waktu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.4.3	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.518.700	28,00	28,00	0,00	1.960.000	26,07	1.960.000	26,07	0,00			1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi dan Pencatatan Tepat Waktu
3.4.4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.248.600	23,00	23,00	0,00	2.205.000	21,52	2.205.000	21,52	0,00			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Foto copy/Penggandaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Rekanan yang Sesuai
3.4.5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	26,00	26,00	0,00	600.000	25,00	600.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undang yang Disediakan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
3.4.6	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.525.000	27,00	27,00	0,00	22.525.000	25,74	22.525.000	25,74	0,00			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 13 Laporan dari 45 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal dan eksternal Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar jawatan
3.4.7	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.080.000	41,00	41,00	0,00	805.000	38,70	805.000	38,70	0,00			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Sarana Kearsipan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koodinasi rutin dan pencatatan tepat waktu
3.4.8	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.550.000	35,00	35,00	0,00	850.000	33,33	850.000	33,33	0,00			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi kegiatan PPID kapanewon Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang intensif
3.5	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.800.000	100,00	100,00	0,00	10.800.000	100,00	10.300.000	95,37	4,63				
3.5.1	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000	100,00	100,00	0,00	10.800.000	100,00	10.300.000	95,37	4,63			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Filling Cabinet dan AC Ruangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi dan Pencatatan Tepat Waktu
3.6	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.901.904	27,69	27,69	0,00	44.945.476	25,99	44.161.060	25,54	0,45				
3.6.1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.200.000	26,00	26,00	0,00	13.050.000	25,00	12.351.690	23,66	1,34			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DIsediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Langganan Listrik, Telephon dan Air Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Pembayaran Tepat Waktu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.6.2	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.480.000	45,00	45,00	0,00	4.090.000	43,14	4.090.000	43,14	0,00			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Alat Rumah Tangga dan Alat Kantor Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi rutin antar jawatan
3.6.3	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.221.904	27,00	27,00	0,00	27.805.476	25,00	27.719.370	24,92	0,08			1. Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran honor pegawai non ASN Pembayaran jaminan kesehatan pegawai non ASN Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja pegawai non ASN Pembayaran jaminan kematian pegawai non ASN Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang intensif
3.7	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.735.450	30,60	30,60	0,00	47.627.150	29,45	47.260.650	29,22	0,23				
3.7.1	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.904.200	28,00	28,00	0,00	41.795.900	26,81	41.429.400	26,57	0,24			1. Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 8 Unit dari 8 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas untuk Operasional Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi dan pendataan yang intensif
3.7.2	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.831.250	100,00	100,00	0,00	5.831.250	100,00	5.831.250	100,00	0,00			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemasangan pengangan tangan (utk difabel) dan perbaikan saluran air Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang intensif
4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.700.000	19,36	19,36	0,00	5.187.500	18,07	5.187.500	18,07	0,00				
4.1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.575.000	16,73	16,73	0,00	3.187.500	15,49	3.187.500	15,49	0,00				
4.1.1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.825.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait : 0 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan April 2024 Faktor Pendukung: -
4.1.2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.750.000	27,00	27,00	0,00	3.187.500	25,00	3.187.500	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Monitoring/pembinaan dan pengawasan kalurahan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi intensif antar jawatan
4.2	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.125.000	26,00	26,00	0,00	2.000.000	24,62	2.000.000	24,62	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.2.1	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.125.000	26,00	26,00	0,00	2.000.000	24,62	2.000.000	24,62	0,00			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan : 0 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Tamu Pelayanan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran
5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.842.500	39,46	39,46	0,00	18.005.000	38,44	18.005.000	38,44	0,00				
5.1	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.467.500	52,12	52,12	0,00	18.005.000	50,76	18.005.000	50,76	0,00				
5.1.1	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.075.000	100,00	100,00	0,00	8.075.000	100,00	8.075.000	100,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa : 10 Lembaga Kemasyarakatan dari 10 Lembaga Kemasyarakatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Verifikasi Lapangan, Pra Musrenbang dan Musrenbang Kapanewon Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koodinasi yang intensif
5.1.2	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.392.500	38,00	38,00	0,00	9.930.000	36,25	9.930.000	36,25	0,00			1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: PSN, SKJ bersama, Rakor Kapanewon Sehat, dan Rakor Keagamaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang intensif
5.2	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.375.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
5.2.1	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.375.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2024 Faktor Pendukung: -
6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.510.000	19,00	19,00	0,00	3.605.000	16,76	3.605.000	16,76	0,00				
6.1	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.510.000	19,00	19,00	0,00	3.605.000	16,76	3.605.000	16,76	0,00				
6.1.1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.510.000	19,00	19,00	0,00	3.605.000	16,76	3.605.000	16,76	0,00			1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Upacara Rutin dan Koordinasi pemantauan bencana Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang intensif
7	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.007.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.007.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
7.1.1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.007.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia : 0 Orang dari 25 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan September 2024 Faktor Pendukung: -
Jumlah			3.766.797.208	48,74	36,72		1.790.105.501	47,52	706.878.185	18,77					