

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026 s/d Bulan Januari KAPANEWON PIYUNGAN															
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1.1	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
2.1	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
2.1.1	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Jumlah dokumen Usulan rencana program dan kegiatan keistimewaan tahun 2028 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan/kelurahan : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Februari Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan tahun 2026 : dokumen dari 1 dokumen	
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.035.496.285	15,75	15,34	0,41	403.217.600	13,28	107.710.678	3,55	9,73				
3.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	27,00	0,00	27,00	900.000	25,00	0	0,00	25,00				
3.1.1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	27,00	0,00	27,00	450.000	25,00	0	0,00	25,00			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 0 Dokumen dari 7 Dokumen 2. Dokumen Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan : Dokumen dari 2 Dokumen 3. Dokumen Renja, Renja Perubahan : Dokumen dari 2 Dokumen 4. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) : Dokumen dari 2 Dokumen 5. Dokumen manajemen Resiko : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Inpiut usulan Kalurahan dan input Rencana Kerja (Renja) pada aplikasi SIPD Faktor Penghambat: Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan akan dilaksanakan pada Bulan Februari Faktor Pendukung: Kerja sama intensif antar jawatan
3.1.2	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	27,00	0,00	27,00	450.000	25,00	0	0,00	25,00			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 0 Laporan dari 5 Laporan 2. Dokumen Evaluasi Renja (E.81) : laporan dari 4 laporan 3. Dokumen LKJ : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan CALK Faktor Penghambat: Kegiatan Koordinasi akan dilaksanakan pada Bulan Februari Faktor Pendukung: Kerja sama antar tim kerja
3.2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.612.226.404	16,70	16,70	0,00	369.043.000	14,13	86.066.348	3,29	10,84				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.2.1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.566.266.404	17,00	17,00	0,00	369.043.000	14,38	86.066.348	3,35	11,03			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 15 Orang/Bulan dari 15 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Faktor Penghambat: TPP akan dibayarkan pada Bulan Februari Faktor Pendukung: Koordinasi dan Distribusi Tepat Waktu
3.2.2	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.160.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Pemberian Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang terbayarkan : 0 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Maret Faktor Pendukung: -
3.2.3	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Fungsional Bulanan, Laporan Neraca, CALK, LRA yang tersusun : 1 Laporan dari 14 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan kegiatan Bulan Januari Faktor Penghambat: Rapat Koordinasi akan dilaksanakan pada Bulan Maret Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar jawatan
3.3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
3.3.1	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai berupa SKP yang tersusun : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penilaian SKP Tahun 2025 dan Penyusunan SKP tahun 2026 Faktor Penghambat: Koordinasi kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan maret Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar jawatan
3.4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.839.781	9,43	9,24	0,19	4.586.000	7,54	4.255.000	6,99	0,55				
3.4.1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.255.340	12,00	12,00	0,00	550.000	10,47	550.000	10,47	0,00			1. Jumlah Paket Komponen Alat Listrik yang Disediakan : 0 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi berkala dan pencatatan tepat waktu
3.4.2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.582.901	19,00	19,00	0,00	1.200.000	15,83	1.200.000	15,83	0,00			1. Jumlah Paket ATK, Kertas dan Benda Pos yang Disediakan : 0 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan ATK dan surat menyurat Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi berkala dan pencatatan tepat waktu
3.4.3	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.729.440	25,00	23,00	2,00	1.186.000	20,70	880.000	15,36	5,34			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Disediakan : 0 Paket dari 4 Paket	- Faktor Pendukung: Koordinasi berkala dan pencatatan tepat waktu
3.4.4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.502.100	9,00	9,00	0,00	300.000	6,66	300.000	6,66	0,00			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 0 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Foto copy/Penggandaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
3.4.5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	13,00	13,00	0,00	150.000	10,00	125.000	8,33	1,67			1. Jumlah Dokumen Surat Kabar/Majalah yang Disediakan : 1 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
3.4.6	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.670.000	5,00	5,00	0,00	1.200.000	3,67	1.200.000	3,67	0,00			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun : 1 Laporan dari 24 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar jawatan
3.4.7	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan April Faktor Pendukung: -
3.4.8	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Februari Faktor Pendukung: -
3.5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.860.000	9,69	3,85	5,84	15.830.000	8,08	5.130.730	2,62	5,46				
3.5.1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.590.000	10,00	10,00	0,00	5.230.000	8,36	4.685.344	7,49	0,87			1. Jumlah Laporan Tagihan Telepon, Tagihan Air dan Tagihan Listrik yang terbayarkan : 1 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Tagihan Langganan Listrik, Telephon dan Air Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Pembayaran tepat waktu
3.5.2	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	6.070.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Service	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Perlengkapan Kantor												Komputer/Laptop dan AC yang terlaksana : 0 Laporan dari 4 Laporan	Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Maret Faktor Pendukung: -
3.5.3	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.200.000	10,00	1,00	9,00	10.600.000	8,33	445.386	0,35	7,98			1. Jumlah Laporan Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu yang tersusun : 4 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Iuran jaminan kesehatan, JKK dan JKM Faktor Penghambat: Pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu akan dilaksnakan pada awal Bulan Februari. Faktor Pendukung: -
3.6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.170.100	10,00	10,00	0,00	12.858.600	7,98	12.258.600	7,61	0,37				
3.6.1	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.170.100	10,00	10,00	0,00	12.858.600	7,98	12.258.600	7,61	0,37			1. Jumlah Kendaraan Dinas yang diberikan BBM, Service/Pemeliharaan dan dibayarkan Pajaknya : 9 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas untuk Operasional Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi dan pendataan yang intensif
4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
4.1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
4.1.1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Koordinasi Forkompinkap yang dilaksanakan : 0 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan April Faktor Pendukung: -
4.1.2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terlaksana : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Februari Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.2	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
4.2.1	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan pembelian jamuan tamu pelayanan yang tersusun : 0 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Februari Faktor Pendukung: -
5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.916.000	11,69	5,61	6,08	5.050.000	9,54	1.200.000	2,27	7,27				
5.1	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.005.000	13,75	6,60	7,15	5.050.000	11,22	1.200.000	2,67	8,55				
5.1.1	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.800.000	20,00	20,00	0,00	900.000	18,75	900.000	18,75	0,00			1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang : 0 Lembaga Kemasyarakatan dari 6 Lembaga Kemasyarakatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pra Musrenbang Kapanewon Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi intensif antar tim kerja
5.1.2	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.205.000	13,00	5,00	8,00	4.150.000	10,32	300.000	0,75	9,57			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan PAUD, PSN, PKK, Sosial/Kemiskinan, Keagamaan, Stunting yang tersusun : 0 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SKJ bersama lintas sektor Faktor Penghambat: UP tidak mencukupi Faktor Pendukung: Kerja sama yang baik antar tim kerja
5.2	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.911.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
5.2.1	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.911.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantul Ekspo yang tersusun : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Februari Faktor Pendukung: -
6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.1	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
6.1.1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan dan Pemantauan Bencana yang terlaksana : 0 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Maret Faktor Pendukung: -
7	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.712.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
7.1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.712.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
7.1.1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85.712.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Paskibraka dan Upacara Hari Besar : 0 Orang dari 70 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan April Faktor Pendukung: -
Jumlah			3.218.624.685	15,05	14,56		408.267.600	12,68	108.910.678	3,38					

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026 s/d Bulan Februari KAPANEWON PIYUNGAN															
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1.1	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000	8,00	0,00	8,00	1.793.000	5,98	0	0,00	5,98				
2.1	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	30.000.000	8,00	0,00	8,00	1.793.000	5,98	0	0,00	5,98				
2.1.1	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	30.000.000	8,00	0,00	8,00	1.793.000	5,98	0	0,00	5,98			1. Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Jumlah dokumen Usulan rencana program dan kegiatan keistimewaan tahun 2028 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan/kelurahan : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: dana tahap I belum cair Faktor Pendukung: kerja sama yang baik antara pimpinan dan bawahan serta pihak terkait

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan tahun 2026 : dokumen dari 1 dokumen	
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.035.496.285	27,79	10,38	17,41	804.001.800	26,49	308.850.810	10,17	16,32				
3.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	27,00	27,00	0,00	900.000	25,00	900.000	25,00	0,00				
3.1.1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 7 Dokumen 2. Dokumen Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan : Dokumen dari 2 Dokumen 3. Dokumen Renja, Renja Perubahan : Dokumen dari 2 Dokumen 4. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) : Dokumen dari 2 Dokumen 5. Dokumen manajemen Resiko : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Inpiut usulan Kalurahan dan input Rencana Kerja (Renja) pada aplikasi SIPD Faktor Penghambat: Bersamaan dengan berbagai kegiatan lainnya Faktor Pendukung: Kerja sama yang baik antara pimpinan dan pihak terkait
3.1.2	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 Laporan dari 5 Laporan 2. Dokumen Evaluasi Renja (E.81) : laporan dari 4 laporan 3. Dokumen LKJ : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan CALK Rapat evaluasi kinerja TW IV Faktor Penghambat: Waktu yang bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: Kerja sama yang baik antar pimpinan dan pihak terkait
3.2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.612.226.404	29,47	9,82	19,65	736.843.000	28,21	254.043.082	9,73	18,48				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.2.1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.566.266.404	30,00	10,00	20,00	736.843.000	28,71	254.043.082	9,90	18,81			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 15 Orang/Bulan dari 15 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Faktor Penghambat: Tunjangan PPPK akan diberikan setelah tunjangan PNS cair Faktor Pendukung: Koordinasi dan distribusi gaji dan tunjangan tepat waktu
3.2.2	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.160.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Pemberian Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang terbayarkan : Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: kegiatan akan dilaksanakan bulan Maret Faktor Pendukung:
3.2.3	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Fungsional Bulanan, Laporan Neraca, CALK, LRA yang tersusun : 1 Laporan dari 14 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan kegiatan Bulan Februari Faktor Penghambat: rapar koordinasi akan dilaksanakan pada bulan Maret Faktor Pendukung: kerja sama yang baik antar pimpinan dan bawahan serta pihak terkait
3.3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
3.3.1	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai berupa SKP yang tersusun : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: nihil Faktor Penghambat: pelaksanaan kegiatan pada bulan Maret Faktor Pendukung: kerjasama yang baik antar pimpinan dan nbawahan nserta pihak terkait
3.4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.839.781	15,72	16,30	-0,58	8.136.000	13,37	8.980.000	14,76	-1,39				
3.4.1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.255.340	23,00	23,00	0,00	1.100.000	20,93	1.100.000	20,93	0,00			1. Jumlah Paket Komponen Alat Listrik yang Disediakan : Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: ketersediaan anggaran dan kerja sama yang baik dengan
3.4.2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.582.901	19,00	31,00	-12,00	1.200.000	15,83	2.400.000	31,65	-15,82			1. Jumlah Paket ATK, Kertas dan Benda Pos yang Disediakan : Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan ATK dan surat menyurat Faktor Penghambat: Bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan pihak terkait lainnya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.4.3	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.729.440	25,00	15,30	9,70	1.186.000	20,70	880.000	15,36	5,34			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Faktor Penghambat: kekurangan SDM Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan pihak lainnya
3.4.4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.502.100	9,00	9,00	0,00	300.000	6,66	300.000	6,66	0,00			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Foto copy/Penggandaan Faktor Penghambat: bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan pihak lainnya
3.4.5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	23,00	23,00	0,00	300.000	20,00	250.000	16,67	3,33			1. Jumlah Dokumen Surat Kabar/Majalah yang Disediakan : 1 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar Faktor Penghambat: bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan pihak lainnya
3.4.6	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.670.000	13,00	13,00	0,00	3.600.000	11,02	3.600.000	11,02	0,00			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun : 1 Laporan dari 24 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal Faktor Penghambat: bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: kerjasama yang baik antar pimpinan dan nbawahan serta pihak lainnya
3.4.7	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: pelaksanaan di bulan April Faktor Pendukung: kerjasama yangn baik dengan pihak lainnya
3.4.8	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan pihak lainnya
3.5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.860.000	17,44	9,48	7,96	31.660.000	16,16	18.564.928	9,48	6,68				
3.5.1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.590.000	18,00	12,00	6,00	10.460.000	16,71	7.476.958	11,95	4,76			1. Jumlah Laporan Tagihan Telepon, Tagihan Air dan Tagihan Listrik yang terbayarkan : 1 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Tagihan Langganan Listrik, Telephon dan Air Faktor Penghambat: bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan pihak lainnya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.5.2	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.070.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Service Komputer/Laptop dan AC yang terlaksana : Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: pelaksanaan di bulan Maret Faktor Pendukung: -
3.5.3	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.200.000	18,00	8,70	9,30	21.200.000	16,67	11.087.970	8,72	7,95			1. Jumlah Laporan Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu yang tersusun : 4 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Iuran jaminan kesehatan, JKK dan JKM Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik antara pimpinan dan pihak terkait
3.6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.170.100	18,00	18,00	0,00	26.462.800	16,42	26.362.800	16,36	0,06				
3.6.1	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.170.100	18,00	18,00	0,00	26.462.800	16,42	26.362.800	16,36	0,06			1. Jumlah Kendaraan Dinas yang diberikan BBM, Service/Pemeliharaan dan dibayarkan Pajaknya : 9 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas untuk Operasional Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi dan pendataan yang intensif
4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.500.000	17,74	17,74	0,00	1.900.000	16,52	1.900.000	16,52	0,00				
4.1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.500.000	12,80	12,80	0,00	900.000	12,00	900.000	12,00	0,00				
4.1.1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Koordinasi Forkompimkap yang dilaksanakan : Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: pelaksanaan di bulan April Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1.2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.800.000	20,00	20,00	0,00	900.000	18,75	900.000	18,75	0,00			1. Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terlaksana : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapar koordinasi Faktor Penghambat: bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan pihak lainnya
4.2	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000	27,00	27,00	0,00	1.000.000	25,00	1.000.000	25,00	0,00				
4.2.1	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.000.000	27,00	27,00	0,00	1.000.000	25,00	1.000.000	25,00	0,00			1. Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan pembelian jamuan tamu pelayanan yang tersusun : Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyediaan makan minum Faktor Penghambat: kurangnya SDM Faktor Pendukung: kerjasama yangn baik dengan pihak lainnya
5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.916.000	28,75	24,27	4,48	15.250.000	28,82	12.700.000	24,00	4,82				
5.1	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.005.000	28,53	28,53	0,00	12.700.000	28,22	12.700.000	28,22	0,00				
5.1.1	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.800.000	100,00	100,00	0,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang : Lembaga Kemasyarakatan dari 6 Lembaga Kemasyarakatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Faktor Penghambat: Kurangnya SDM Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pimpinan dan bawahan serta pihak lainnya
5.1.2	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.205.000	20,00	20,00	0,00	7.900.000	19,65	7.900.000	19,65	0,00			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan PAUD, PSN, PKK, Sosial/Kemiskinan, Keagamaan, Stunting yang tersusun : Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SKJ bersama lintas sektor Faktor Penghambat: Bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan pihak lainnya
5.2	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.911.000	30,00	0,00	30,00	2.550.000	32,23	0	0,00	32,23				
5.2.1	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha	7.911.000	30,00	0,00	30,00	2.550.000	32,23	0	0,00	32,23			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantul	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Ekonomi Masyarakat												Ekspo yang tersusun : Laporan dari 1 Laporan	Faktor Penghambat: Bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan pihak lainnya
6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
6.1	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
6.1.1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan dan Pemantauan Bencana yang terlaksana : Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: pelaksanaan di bulan maret Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan pihak lainnya
7	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.712.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
7.1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.712.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
7.1.1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85.712.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Paskibraka dan Upacara Hari Besar : Orang dari 70 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: pelaksanaan pada bulan April Faktor Pendukung: kerjasama yang nbaik dengan pihak lainnya
Jumlah			3.218.624.685	26,82	10,25		822.944.800	25,57	323.450.810	10,05					

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Maret
KAPANEWON PIYUNGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1.1	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000	14,00	14,00	0,00	3.068.000	10,23	3.068.000	10,23	0,00				
2.1	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	30.000.000	14,00	14,00	0,00	3.068.000	10,23	3.068.000	10,23	0,00				
2.1.1	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	30.000.000	14,00	14,00	0,00	3.068.000	10,23	3.068.000	10,23	0,00			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Dais N+2, Monev Dais Kalurahan, Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Kalurahan : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan assesmen tahunan reformasi kalurahan Melaksanakan pemaparan hasil pelaksanaan assesmen RBKal dan RBMKal Faktor Penghambat: Dana cair terlambat sehingga baru bisa melaksanakan kegiatan tersebut di bulan Maret Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan, bawahan, dan pihak terkait
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.035.496.285	42,25	42,25	0,00	1.224.735.400	40,35	665.921.540	21,94	18,41				
3.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	3.600.000	27,00	27,00	0,00	900.000	25,00	900.000	25,00	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
3.1.1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Ranwal Renja, Rankir Renja, DPA, DPA Perubahan, KAK, KAK Perubahan, Perjanjian Kinerja yang tersusun : 3 Dokumen dari 7 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Input usulan Kalurahan dan input Rencana Kerja (Renja) pada aplikasi SIPD Faktor Penghambat: Kurangnya pemahaman setiap pegawai terhadap penyusunan dokumen renja Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan
3.1.2	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Laporan Evaluasi Renja Form E.81, Esakip, Laporan Kinerja dan Laporan Rapat Koordinasi yang tersusun : 2 Laporan dari 5 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan CALK Rapat evaluasi kinerja TW IV Faktor Penghambat: Kesulitan dalam mencari waktu untuk rapat karena banyak agenda yang bersamaan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan
3.2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.612.226.404	44,68	44,68	0,00	1.116.133.000	42,73	570.960.174	21,86	20,87				
3.2.1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.566.266.404	45,00	45,00	0,00	1.104.643.000	43,04	559.470.174	21,80	21,24			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 15 Orang/Bulan dari 15 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Koordinasi dan distribusi gaji dan tunjangan tepat waktu
3.2.2	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.160.000	27,00	27,00	0,00	11.040.000	25,00	11.040.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Pemberian Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang terbayarkan : Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan distribusi honor bagi pengelola keuangan dan pengurus barang Faktor Penghambat: Adanya perubahan personil sehingga harus menyusun SK perubahan pengelola keuangan Faktor Pendukung: Distribusi honor tepat waktu
3.2.3	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Laporan Fungsional Bulanan, BKU, Laporan Neraca, CALK, LRA yang tersusun : 3 Laporan dari 14 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan kegiatan Bulan Februari Melaksanakan rapat koordinasi terkait LPJ Bulan Maret Faktor Penghambat: Kurangnya kompetensi SDM dalam menyusun laporan keuangan bulanan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dari pimpinan dan bawahan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00				
3.3.1	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai berupa SKP yang tersusun : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Faktor Penghambat: Bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan
3.4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.839.781	33,56	33,56	0,00	19.516.000	32,08	18.585.000	30,55	1,53				
3.4.1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.255.340	33,00	33,00	0,00	1.650.000	31,40	1.100.000	20,93	10,47			1. Jumlah Paket Komponen Alat Listrik yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Faktor Penghambat: Kebutuhan komponen listrik masih tercukupi sehingga bulan Maret tidak melakukan pembelian komponen listrik Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan dengan bawahan
3.4.2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.582.901	37,00	37,00	0,00	2.700.000	35,61	2.700.000	35,61	0,00			1. Jumlah Paket ATK, Kertas dan Benda Pos yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan ATK dan surat menyurat Faktor Penghambat: tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Koordinasi berkala
3.4.3	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.729.440	40,00	40,00	0,00	2.066.000	36,06	1.760.000	30,72	5,34			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Faktor Penghambat: Ada barang yng termasuk kapitalisasi modal Faktor Pendukung: Koordinasi berkala dan pencatatan tepat waktu
3.4.4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.502.100	26,00	26,00	0,00	1.100.000	24,43	1.100.000	24,43	0,00			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Foto copy/Penggandaan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
3.4.5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	33,00	33,00	0,00	450.000	30,00	375.000	25,00	5,00			1. Jumlah Dokumen Surat Kabar/Majalah yang Disediakan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar Faktor Penghambat: Input angkas kelebihan nominal Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
3.4.6	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.670.000	35,00	35,00	0,00	11.100.000	33,98	11.100.000	33,98	0,00			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal Faktor Penghambat: Bersamaan dengan waktu / kegiatan lainnya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														yang tersusun : 1 Laporan dari 24 Laporan	Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan serta pihak terkait lainnya
3.4.7	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Pelaksanaan di Bulan April Faktor Pendukung: SDM yang kompeten
3.4.8	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan di Bulan Februari Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak lainnya
3.5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.860.000	26,26	26,26	0,00	48.790.000	24,91	36.304.966	18,54	6,37				
3.5.1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.590.000	27,00	27,00	0,00	15.690.000	25,07	11.774.412	18,81	6,26			1. Jumlah Laporan Tagihan Telepon, Tagihan Air dan Tagihan Listrik yang terbayarkan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Tagihan Langganan Listrik, Telephon dan Air Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Pembayaran tepat waktu
3.5.2	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.070.000	24,00	24,00	0,00	1.300.000	21,42	1.300.000	21,42	0,00			1. Jumlah Laporan Service Komputer/Laptop dan AC yang terlaksana : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Servic AC Service komputer Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
3.5.3	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.200.000	26,00	26,00	0,00	31.800.000	25,00	23.230.554	18,26	6,74			1. Jumlah Laporan Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu yang tersusun : 12 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji ,Iuran jaminan kesehatan, JKK dan JKM untuk PPPK Paruh Waktu Faktor Penghambat: Bulan Maret ada pembayaran THR untuk PPPK Paruh Waktu yang diambilkan dari anggaran belanja jasa pegawai Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pihak terkait
3.6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	161.170.100	26,00	26,00	0,00	38.946.400	24,16	38.721.400	24,03	0,13				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Pemerintahan Daerah													
3.6.1	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.170.100	26,00	26,00	0,00	38.946.400	24,16	38.721.400	24,03	0,13			1. Jumlah Kendaraan Dinas yang diberikan BBM, Service/Pemeliharaan dan dibayarkan Pajaknya : 9 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas untuk Operasional Faktor Penghambat: Tidak ada pajak kendaraan di Bulan Maret Faktor Pendukung: Koordinasi pendataan yang intensif
4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.500.000	17,74	17,74	0,00	1.900.000	16,52	1.900.000	16,52	0,00				
4.1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.500.000	12,80	12,80	0,00	900.000	12,00	900.000	12,00	0,00				
4.1.1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Laporan Koordinasi Forkompimkap yang dilaksanakan : 0 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Pelaksanaan kegiatan di Bulan April Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pihak terkait
4.1.2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.800.000	20,00	20,00	0,00	900.000	18,75	900.000	18,75	0,00			1. Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terlaksana : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan di Bulan Februari Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pihak terkait
4.2	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000	27,00	27,00	0,00	1.000.000	25,00	1.000.000	25,00	0,00				
4.2.1	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.000.000	27,00	27,00	0,00	1.000.000	25,00	1.000.000	25,00	0,00			1. Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan pembelian jamuan tamu pelayanan yang tersusun : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyediaan makan minum Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pihak terkait

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.916.000	31,03	31,03	0,00	16.000.000	30,24	16.000.000	30,24	0,00				
5.1	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.005.000	31,21	31,21	0,00	13.450.000	29,89	13.450.000	29,89	0,00				
5.1.1	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.800.000	100,00	100,00	0,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang : 6 Lembaga Kemasyarakatan dari 6 Lembaga Kemasyarakatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Faktor Penghambat: Kurangnya SDM Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pimpinan dan bawahan serta pihak lainnya
5.1.2	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.205.000	23,00	23,00	0,00	8.650.000	21,51	8.650.000	21,51	0,00			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan PAUD, PSN, PKK, Sosial/Kemiskinan, Keagamaan, Stunting yang tersusun : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SKJ bersama lintas sektor Faktor Penghambat: Bersamaan dengan kegaitan lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pihak terkait
5.2	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.911.000	30,00	30,00	0,00	2.550.000	32,23	2.550.000	32,23	0,00				
5.2.1	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.911.000	30,00	30,00	0,00	2.550.000	32,23	2.550.000	32,23	0,00			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantul Ekspo yang tersusun : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pertemuan KWT Faktor Penghambat: Bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak terkait
6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000	17,00	17,00	0,00	450.000	15,00	450.000	15,00	0,00				
6.1	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	17,00	17,00	0,00	450.000	15,00	450.000	15,00	0,00				
6.1.1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	3.000.000	17,00	17,00	0,00	450.000	15,00	450.000	15,00	0,00			1. Jumlah Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan dan Pemantauan Bencana yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Patroli Kemanan Malam Hari Raya Idul Fitri Faktor Penghambat: Bersamaan dengan kegiatan lainnya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Vertikal di Wilayah Kecamatan												terlaksana : 1 Laporan dari 2 Laporan	Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pihak terkait
7	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.712.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
7.1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.712.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
7.1.1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85.712.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Paskibraka dan Upacara Hari Besar : 0 Orang dari 70 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Nihil Faktor Penghambat: Pelaksanaan di Bulan April Faktor Pendukung: Kerja sama yang baik antar pihak terkait
Jumlah			3.218.624.685	40,56	40,56		1.246.153.400	38,72	687.339.540	21,36					

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan April
KAPANEWON PIYUNGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1.1	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000	32,00	32,00	0,00	8.968.000	29,89	8.968.000	29,89	0,00				
2.1	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	30.000.000	32,00	32,00	0,00	8.968.000	29,89	8.968.000	29,89	0,00				
2.1.1	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	30.000.000	32,00	32,00	0,00	8.968.000	29,89	8.968.000	29,89	0,00			1. Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Jumlah dokumen Usulan rencana program dan kegiatan keistimewaan tahun 2028 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan/kelurahan : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan assesmen tahunan reformasi kalurahan Melaksanakan pemaparan hasil pelaksanaan assesmen RBKAl dan RBMKAl Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan , seluruh pegawai, dan pihak terkait

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan tahun 2026 : dokumen dari 1 dokumen	
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.035.496.285	56,94	56,94	0,00	1.626.619.600	53,59	862.352.844	28,41	25,18				
3.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	52,00	52,00	0,00	1.800.000	50,00	1.800.000	50,00	0,00				
3.1.1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	52,00	52,00	0,00	900.000	50,00	900.000	50,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 7 Dokumen 2. Dokumen Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan : Dokumen dari 2 Dokumen 3. Dokumen Renja, Renja Perubahan : Dokumen dari 2 Dokumen 4. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) : Dokumen dari 2 Dokumen 5. Dokumen manajemen Resiko : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Input usulan Kalurahan dan input Rencana Kerja (Renja) pada aplikasi SIPD Rapat Koordinasi Pencermatan Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2027 Faktor Penghambat: Adanya beberapa kegiatan yang harus digeser Faktor Pendukung: Kerjasama dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan kepala jawatan
3.1.2	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	52,00	52,00	0,00	900.000	50,00	900.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 5 Laporan 2. Dokumen Evaluasi Renja (E.81) : laporan dari 4 laporan 3. Dokumen LKJ : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan CALK Rapat evaluasi kinerja TW IV Rapat evaluasi kinerja sampai Bulan April 2026 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan dan semua pegawai
3.2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.612.226.404	60,40	60,40	0,00	1.483.933.000	56,81	734.798.406	28,13	28,68				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.2.1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.566.266.404	61,00	61,00	0,00	1.472.443.000	57,38	723.308.406	28,19	29,19			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 15 Orang/Bulan dari 15 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Faktor Penghambat: Anggaran gaji dan tunjangan langsung dari BPKPAD Faktor Pendukung: Gaji dan tunjangan pegawai telah tersampaikan tepat waktu
3.2.2	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.160.000	27,00	27,00	0,00	11.040.000	25,00	11.040.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Pemberian Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang terbayarkan : Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan distribusi honor bagi pengelola keuangan dan pengurus barang Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Terlaksananya distribusi honor tepat waktu
3.2.3	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Laporan Fungsional Bulanan, Laporan Neraca, CALK, LRA yang tersusun : 3 Laporan dari 14 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan kegiatan Bulan Februari Melaksanakan rapat koordinasi terkait LPJ Bulan Maret Faktor Penghambat: Kurangnya kompetensi SDM dalam menyusun laporan keuangan bulanan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pimpinan dan bawahan
3.3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00				
3.3.1	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai berupa SKP yang tersusun : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Faktor Penghambat: Waktu yang bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pimpinan dan bawahan
3.4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.839.781	39,82	39,82	0,00	23.066.000	37,91	22.560.000	37,08	0,83				
3.4.1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.255.340	43,00	43,00	0,00	2.200.000	41,86	2.100.000	39,96	1,90			1. Jumlah Paket Komponen Alat Listrik yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran dan kerjasama yang baik antara pimpnan dengan bawahan
3.4.2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.582.901	37,00	37,00	0,00	2.700.000	35,61	2.700.000	35,61	0,00			1. Jumlah Paket ATK, Kertas dan Benda Pos yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan ATK dan surat menyurat Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Koordinasi berkala

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.4.3	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.729.440	40,00	40,00	0,00	2.066.000	36,06	1.760.000	30,72	5,34			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Faktor Penghambat: Ada entri barang yang termasuk kapitalisasi modal Faktor Pendukung: Koordinasi berkala dan pencatatan tepat waktu
3.4.4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.502.100	26,00	26,00	0,00	1.100.000	24,43	1.100.000	24,43	0,00			1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Foto copy/Penggandaan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak lainnya
3.4.5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	43,00	43,00	0,00	600.000	40,00	500.000	33,33	6,67			1. Jumlah Dokumen Surat Kabar/Majalah yang Disediakan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Distribusi surat kabar tepat waktu dari rekanan
3.4.6	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.670.000	41,00	41,00	0,00	12.900.000	39,49	12.900.000	39,49	0,00			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun : 1 Laporan dari 24 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal Faktor Penghambat: Waktu yang bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan, bawahan, dan pihak terkait
3.4.7	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.000	65,00	65,00	0,00	1.050.000	58,33	1.050.000	58,33	0,00			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian ATK Kertas dan Cover Pengadaan box arsip Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Pencatatan arsip yang rapi
3.4.8	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Kgiatan akan dilaksanakan di Bulan Mei Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pimpinan, bawahan, dan pihak terkait
3.5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.860.000	35,31	35,31	0,00	64.620.000	32,99	50.218.838	25,64	7,35				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.5.1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.590.000	35,00	35,00	0,00	20.920.000	33,42	15.045.700	24,04	9,38			1. Jumlah Laporan Tagihan Telepon, Tagihan Air dan Tagihan Listrik yang terbayarkan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Tagihan Langganan Listrik, Telephon dan Air Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Pembayaran tepat waktu
3.5.2	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.070.000	24,00	24,00	0,00	1.300.000	21,42	1.300.000	21,42	0,00			1. Jumlah Laporan Service Komputer/Laptop dan AC yang terlaksana : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Servis AC Service komputer Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
3.5.3	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.200.000	36,00	36,00	0,00	42.400.000	33,33	33.873.138	26,63	6,70			1. Jumlah Laporan Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu yang tersusun : 12 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji ,Iuran jaminan kesehatan, JKK dan JKM untuk PPPK Paruh Waktu Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Terlaksananya pembayaran gaji, JKK , JKM tepat waktu
3.6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.170.100	34,00	34,00	0,00	52.750.600	32,73	52.525.600	32,59	0,14				
3.6.1	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.170.100	34,00	34,00	0,00	52.750.600	32,73	52.525.600	32,59	0,14			1. Jumlah Kendaraan Dinas yang diberikan BBM, Service/Pemeliharaan dan dibayarkan Pajaknya : 9 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas untuk Operasional Faktor Penghambat: Tidak ada pajak kendaraan yang harus dibayarkan di Bulan April Faktor Pendukung: Koordinasi dan pendataan yang intensif
4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.500.000	30,65	30,65	0,00	3.250.000	28,26	3.250.000	28,26	0,00				
4.1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.500.000	32,60	32,60	0,00	2.250.000	30,00	2.250.000	30,00	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1.1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.700.000	55,00	55,00	0,00	1.350.000	50,00	1.350.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Koordinasi Forkompinkap yang dilaksanakan : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Forkompinkap Faktor Penghambat: Waktu yang bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan, bawahan, dan seluruh pihak terkait
4.1.2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.800.000	20,00	20,00	0,00	900.000	18,75	900.000	18,75	0,00			1. Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terlaksana : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan di bulan Februari Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pihak terkait
4.2	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000	27,00	27,00	0,00	1.000.000	25,00	1.000.000	25,00	0,00				
4.2.1	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.000.000	27,00	27,00	0,00	1.000.000	25,00	1.000.000	25,00	0,00			1. Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan pembelian jamuan tamu pelayanan yang tersusun : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyediaan makanan dan minuman untuk tamu pelayanan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pihak terkait
5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.916.000	31,03	31,03	0,00	16.000.000	30,24	16.000.000	30,24	0,00				
5.1	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.005.000	31,21	31,21	0,00	13.450.000	29,89	13.450.000	29,89	0,00				
5.1.1	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.800.000	100,00	100,00	0,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang : 6 Lembaga Kemasyarakatan dari 6 Lembaga Kemasyarakatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Faktor Penghambat: Kurangnya SDM Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pimpinan dan bawahan serta pihak lainnya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.2	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.205.000	23,00	23,00	0,00	8.650.000	21,51	8.650.000	21,51	0,00			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan PAUD, PSN, PKK, Sosial/Kemiskinan, Keagamaan, Stunting yang tersusun : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SKJ bersama lintas sektor Faktor Penghambat: Waktu kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pihak terkait
5.2	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.911.000	30,00	30,00	0,00	2.550.000	32,23	2.550.000	32,23	0,00				
5.2.1	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.911.000	30,00	30,00	0,00	2.550.000	32,23	2.550.000	32,23	0,00			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantul Ekspo yang tersusun : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pertemuan KWT Faktor Penghambat: Bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan, bawahan, dan pihak terkait
6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000	32,00	32,00	0,00	900.000	30,00	900.000	30,00	0,00				
6.1	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	32,00	32,00	0,00	900.000	30,00	900.000	30,00	0,00				
6.1.1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	32,00	32,00	0,00	900.000	30,00	900.000	30,00	0,00			1. Jumlah Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan dan Pemantauan Bencana yang terlaksana : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Patroli Kemanan Malam Hari Raya Idul Fitri Faktor Penghambat: Bersamaan dengan kegiatan yang lainnya Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak terkait
7	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.712.400	7,00	7,00	0,00	490.000	0,57	490.000	0,57	0,00				
7.1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.712.400	7,00	7,00	0,00	490.000	0,57	490.000	0,57	0,00				
7.1.1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85.712.400	7,00	7,00	0,00	490.000	0,57	490.000	0,57	0,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Paskibraka dan Upacara Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Upacara Penegakan Kedaulatan Negara Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												Besar : Orang dari 70 Orang	Kegiatan sudah dilaksanakan pada Bulan Maret tetapi angkas ada di Bulan April Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar tim
Jumlah			3.218.624.685	54,83	54,83		1.656.227.600	51,46	891.960.844	27,71					

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Mei
KAPANEWON PIYUNGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1.1	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000	40,00	40,00	0,00	11.168.000	37,23	11.168.000	37,23	0,00				
2.1	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	30.000.000	40,00	40,00	0,00	11.168.000	37,23	11.168.000	37,23	0,00				
2.1.1	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	30.000.000	40,00	40,00	0,00	11.168.000	37,23	11.168.000	37,23	0,00			1. Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Jumlah dokumen Usulan rencana program dan kegiatan keistimewaan tahun 2028 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan/kelurahan : dokumen dari 1 dokumen 4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan assesmen tahunan reformasi kalurahan Melaksanakan pemaparan hasil pelaksanaan assesmen RBKal dan RBMKal Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan Faktor Penghambat: Waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerja sama yang baik antara pimpinan, staf , dan pihak terkait

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														reformasi birokrasi kalurahan tahun 2026 : dokumen dari 1 dokumen	
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.035.496.285	68,27	68,27	0,00	2.030.003.200	66,88	1.058.427.885	34,87	32,01				
3.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	52,00	52,00	0,00	1.800.000	50,00	1.800.000	50,00	0,00				
3.1.1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	52,00	52,00	0,00	900.000	50,00	900.000	50,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 7 Dokumen 2. Dokumen Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan : Dokumen dari 2 Dokumen 3. Dokumen Renja, Renja Perubahan : Dokumen dari 2 Dokumen 4. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) : Dokumen dari 2 Dokumen 5. Dokumen manajemen Resiko : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Input usulan Kalurahan dan input Rencana Kerja (Renja) pada aplikasi SIPD Rapat Koordinasi Pencermatan Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2027 Faktor Penghambat: Adanya beberapa kegiatan yang harus digeser Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai
3.1.2	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	52,00	52,00	0,00	900.000	50,00	900.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 5 Laporan 2. Dokumen Evaluasi Renja (E.81) : laporan dari 4 laporan 3. Dokumen LKJ : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan CALK Rapat evaluasi kinerja TW IV Rapat evaluasi kinerja sampai Bulan April 2026 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai
3.2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.612.226.404	72,19	72,19	0,00	1.851.733.000	70,89	897.108.883	34,34	36,55				
3.2.1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.566.266.404	73,00	73,00	0,00	1.840.243.000	71,71	885.618.883	34,51	37,20			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 15	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Faktor Penghambat: Anggaran gaji dan tunjangan langsung dari BPKPAD

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Orang/Bulan dari 15 Orang/Bulan	Faktor Pendukung: Gaji dan tunjangan pegawai telah tersampaikan tepat waktu
3.2.2	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.160.000	27,00	27,00	0,00	11.040.000	25,00	11.040.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Pemberian Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang terbayarkan : Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan distribusi honor bagi pengelola keuangan dan pengurus barang Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Terdistribusinya honor pengelola keuangan dan penyimpan barang tepat waktu
3.2.3	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Laporan Fungsional Bulanan, Laporan Neraca, CALK, LRA yang tersusun : 3 Laporan dari 14 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan kegiatan Bulan Februari Melaksanakan rapat koordinasi terkait LPJ Bulan Maret Faktor Penghambat: Ada beberapa SPJ yang kurang lengkap fotonya Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai
3.3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00				
3.3.1	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.800.000	27,00	27,00	0,00	450.000	25,00	450.000	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai berupa SKP yang tersusun : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Faktor Penghambat: Waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan dengan seluruh pegawai
3.4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.839.781	50,10	50,10	0,00	29.311.000	48,18	28.585.000	46,98	1,20				
3.4.1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.255.340	54,00	54,00	0,00	2.750.000	52,33	2.380.000	45,29	7,04			1. Jumlah Paket Komponen Alat Listrik yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Faktor Penghambat: Beberapa peralatan baru perlu diganti di Bulan Juni Faktor Pendukung: Pengecekan dan pencatatan berkala
3.4.2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.582.901	53,00	53,00	0,00	3.850.000	50,77	3.850.000	50,77	0,00			1. Jumlah Paket ATK, Kertas dan Benda Pos yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan ATK dan perlengkapan surat menyurat Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Pencatatan dan koordinasi berkala
3.4.3	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.729.440	53,00	53,00	0,00	2.946.000	51,42	2.640.000	46,08	5,34			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Faktor Penghambat: Ada barang yang masuk dalam kapitalisasi modal tetapi bukan merupakan aset tetap

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: Koordinasi berkala dan pencatatan tepat waktu
3.4.4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.502.100	45,00	45,00	0,00	1.915.000	42,54	1.915.000	42,54	0,00			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Foto copy/Penggandaan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
3.4.5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	53,00	53,00	0,00	750.000	50,00	700.000	46,67	3,33			1. Jumlah Dokumen Surat Kabar/Majalah yang Disediakan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai sehingga surat kabat terdistribusikan tepat waktu
3.4.6	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.670.000	46,00	46,00	0,00	14.400.000	44,08	14.400.000	44,08	0,00			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun : 1 Laporan dari 24 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal Faktor Penghambat: Waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan, staf, dan seluruh pihak yang terkait
3.4.7	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.000	100,00	100,00	0,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian ATK Kertas dan Cover Pengadaan box arsip Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Pencatatan arsip yang rapi dan SDM yang kompeten
3.4.8	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.800.000	52,00	52,00	0,00	900.000	50,00	900.000	50,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Waktu kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai
3.5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.860.000	43,06	43,06	0,00	80.450.000	41,08	64.957.302	33,17	7,91				
3.5.1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.590.000	43,00	43,00	0,00	26.150.000	41,78	19.141.580	30,58	11,20			1. Jumlah Laporan Tagihan Telepon, Tagihan Air dan Tagihan Listrik yang terbayarkan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Tagihan Langganan Listrik, Telephon dan Air Faktor Penghambat: Yidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Pembayaran listrik, air, dan telepon tepat waktu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.5.2	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.070.000	24,00	24,00	0,00	1.300.000	21,42	1.300.000	21,42	0,00			1. Jumlah Laporan Service Komputer/Laptop dan AC yang terlaksana : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Servic AC Service komputer Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Rekanan yang kompeten di bidangnya
3.5.3	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.200.000	44,00	44,00	0,00	53.000.000	41,67	44.515.722	35,00	6,67			1. Jumlah Laporan Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu yang tersusun : 12 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji ,Iuran jaminan kesehatan, JKK dan JKM untuk PPPK Paruh Waktu Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Terdistribusinya gaji pembayaran iuran JKK JKM tepat waktu
3.6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.170.100	43,00	43,00	0,00	66.259.200	41,11	65.526.700	40,66	0,45				
3.6.1	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.170.100	43,00	43,00	0,00	66.259.200	41,11	65.526.700	40,66	0,45			1. Jumlah Kendaraan Dinas yang diberikan BBM, Service/Pemeliharaan dan dibayarkan Pajaknya : 9 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas untuk Operasional Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Rekanan yang kompeten, pembayaran pajak kendaraan dinas telah terlaksana tepat waktu
4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.500.000	39,35	39,35	0,00	4.250.000	36,96	4.250.000	36,96	0,00				
4.1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.500.000	32,60	32,60	0,00	2.250.000	30,00	2.250.000	30,00	0,00				
4.1.1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.700.000	55,00	55,00	0,00	1.350.000	50,00	1.350.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Koordinasi Forkompimkap yang dilaksanakan : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Forkompinkap Faktor Penghambat: Waktu kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan, staf, dan seluruh pihak terkait
4.1.2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.800.000	20,00	20,00	0,00	900.000	18,75	900.000	18,75	0,00			1. Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan di bulan Februari dan akan dilaksanakan lagi di bulan Juni Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														terlaksana : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Kerjasama yang baik antara pimpinan, staf, dan pihak terkait
4.2	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000	52,00	52,00	0,00	2.000.000	50,00	2.000.000	50,00	0,00				
4.2.1	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.000.000	52,00	52,00	0,00	2.000.000	50,00	2.000.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan pembelian jamuan tamu pelayanan yang tersusun : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penyediaan makanan dan minuman untuk tamu pelayanan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.916.000	32,55	32,55	0,00	16.437.500	31,06	16.437.500	31,06	0,00				
5.1	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.005.000	33,00	33,00	0,00	13.887.500	30,86	13.887.500	30,86	0,00				
5.1.1	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.800.000	100,00	100,00	0,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang : 6 Lembaga Kemasyarakatan dari 6 Lembaga Kemasyarakatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Faktor Penghambat: Kurangnya SDM Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pimpinan dan bawahan serta pihak lainnya
5.1.2	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.205.000	25,00	25,00	0,00	9.087.500	22,60	9.087.500	22,60	0,00			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan PAUD, PSN, PKK, Sosial/Kemiskinan, Keagamaan, Stunting yang tersusun : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SKJ bersama lintas sektor Rapat penanganan kemiskinan Rapat penyaluran bantuan sosial Rapat PKK Faktor Penghambat: Waktu kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan, staf, dan pihak terkait
5.2	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.911.000	30,00	30,00	0,00	2.550.000	32,23	2.550.000	32,23	0,00				
5.2.1	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.911.000	30,00	30,00	0,00	2.550.000	32,23	2.550.000	32,23	0,00			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantul Ekspo yang tersusun : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pertemuan KWT Faktor Penghambat: Waktu pelaksanaan diundur seharusnya bulan Febuari menjadi bulan Maret karena menyesuaikan kegiatan Ibu Bupati

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar berbagai pihak terkait
6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000	52,00	52,00	0,00	1.500.000	50,00	1.500.000	50,00	0,00				
6.1	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	52,00	52,00	0,00	1.500.000	50,00	1.500.000	50,00	0,00				
6.1.1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	52,00	52,00	0,00	1.500.000	50,00	1.500.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan dan Pemantauan Bencana yang terlaksana : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Patroli Kemanan Malam Hari Raya Idul Fitri Pelaksanaan Patroli Keamanan Malam Hari Raya Idul Adha Faktor Penghambat: Bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak terkait
7	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.712.400	9,00	9,00	0,00	1.470.000	1,72	1.470.000	1,72	0,00				
7.1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.712.400	9,00	9,00	0,00	1.470.000	1,72	1.470.000	1,72	0,00				
7.1.1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85.712.400	9,00	9,00	0,00	1.470.000	1,72	1.470.000	1,72	0,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Paskibraka dan Upacara Hari Besar : Orang dari 70 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Upacara Penegakan Kedaulatan Negara Upacara Hari Pendidikan Nasional Upacara Hari Kebangkitan Nasional Faktor Penghambat: Upacara dilaksanakan di Lapangan Tirirenggo Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar tim
Jumlah			3.218.624.685	65,72	65,72		2.064.828.700	64,15	1.093.253.385	33,97					

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Juni
KAPANEWON PIYUNGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.1.1	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000	50,00	50,00	0,00	14.632.000	48,77	14.632.000	48,77	0,00				
2.1	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	30.000.000	50,00	50,00	0,00	14.632.000	48,77	14.632.000	48,77	0,00				
2.1.1	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	30.000.000	50,00	50,00	0,00	14.632.000	48,77	14.632.000	48,77	0,00			1. Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Jumlah dokumen Usulan rencana program dan kegiatan keistimewaan tahun 2028 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan/kelurahan : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan assesmen tahunan reformasi kalurahan Melaksanakan pemaparan hasil pelaksanaan assesmen RBKal dan RBMKal Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan Faktor Penghambat: Waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan yang lain sehingga tidak semua pamong kalurahan dapat hadir dalam pemantauan penrapan keistimewaan Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik antara kapanewon dan kalurahan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan tahun 2026 : 0 dokumen dari 1 dokumen	
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.035.496.285	83,23	83,23	0,00	2.444.222.400	80,52	1.409.979.583	46,45	34,07				
3.1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	52,00	52,00	0,00	2.250.000	62,50	2.250.000	62,50	0,00				
3.1.1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	52,00	52,00	0,00	1.350.000	75,00	1.350.000	75,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 7 Dokumen 2. Dokumen Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan : Dokumen dari 2 Dokumen 3. Dokumen Renja, Renja Perubahan : Dokumen dari 2 Dokumen 4. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) : Dokumen dari 2 Dokumen 5. Dokumen manajemen Resiko : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Input usulan Kalurahan dan input Rencana Kerja (Renja) pada aplikasi SIPD Rapat Koordinasi Pencermatan Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2027 Faktor Penghambat: Terdapat beberapa kegiatan yang harus digeser untuk mencukupi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dilaksanakan pada bulan ini Faktor Pendukung: Kerjasama dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan jawatan
3.1.2	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	52,00	52,00	0,00	900.000	50,00	900.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 5 Laporan 2. Dokumen Evaluasi Renja (E.81) : laporan dari 4 laporan 3. Dokumen LKJ : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan CALK Rapat evaluasi kinerja TW IV Rapat evaluasi kinerja sampai Bulan April 2026 Rapat evaluasi kinerja sampai Bulan Mei 2026 Faktor Penghambat: Waktu yang bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerjasama dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan seluruh jawatan
3.2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.612.226.404	88,35	88,35	0,00	2.230.473.000	85,39	1.211.533.124	46,38	39,01				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.2.1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.566.266.404	89,00	89,00	0,00	2.207.493.000	86,02	1.188.553.124	46,31	39,71			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 15 Orang/Bulan dari 15 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji ASN bulan Januari sampai Juni Pembayaran THR dan Gaji 13 Pembayaran TPP ASN bulan Januari sampai Mei Faktor Penghambat: Anggaran gaji dan tunjangan langsung dari BPKPAD Faktor Pendukung: Gaji dan tunjangan terdistribusikan tepat pada waktunya
3.2.2	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.160.000	52,00	52,00	0,00	22.080.000	50,00	22.080.000	50,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Pemberian Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang terbayarkan : Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan distribusi honor bagi pengelola keuangan dan pengurus barang TW I dan TW II Faktor Penghambat: Ada pergantian pengelola keuangan karena mutasi jadi harus menyusun SK baru Faktor Pendukung: Terdistribusinya honor pengelola keuangan dan pengurus barang tepat waktu
3.2.3	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.800.000	52,00	52,00	0,00	900.000	50,00	900.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Fungsional Bulanan, Laporan Neraca, CALK, LRA yang tersusun : 3 Laporan dari 14 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan kegiatan Bulan Februari Melaksanakan rapat koordinasi terkait LPJ Bulan Maret Melaksanakan rapat koordinasi terkait LPJ Bulan Mei Faktor Penghambat: Beberapa SPJ masih kurang foto Faktor Pendukung: Komunikasi dan kerjasama yang baik antar pimpinan dan seluruh pegawai
3.3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.800.000	52,00	52,00	0,00	900.000	50,00	900.000	50,00	0,00				
3.3.1	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.800.000	52,00	52,00	0,00	900.000	50,00	900.000	50,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai berupa SKP yang tersusun : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Faktor Penghambat: Waktu yang bersamaan dengan kegiatan yang lainnya Faktor Pendukung: Komunikasi dan kerjasama yang baik antar pimpinan dengan seluruh pegawai
3.4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.839.781	54,93	54,93	0,00	32.556.000	53,51	32.556.000	53,51	0,00				
3.4.1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.255.340	63,00	63,00	0,00	3.250.000	61,84	3.250.000	61,84	0,00			1. Jumlah Paket Komponen Alat Listrik yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Pengecekan dan pencatatan berkala

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.4.2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.582.901	53,00	53,00	0,00	3.850.000	50,77	3.850.000	50,77	0,00			1. Jumlah Paket ATK, Kertas dan Benda Pos yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan ATK dan perlengkapan surat menyurat Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Pencatatan dan koordinasi berkala
3.4.3	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.729.440	53,00	53,00	0,00	2.946.000	51,42	2.946.000	51,42	0,00			1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Koordinasi berkala dan pencatatan tepat waktu
3.4.4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.502.100	53,00	53,00	0,00	2.260.000	50,20	2.260.000	50,20	0,00			1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 4 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Foto copy/Penggandaan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
3.4.5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	63,00	63,00	0,00	900.000	60,00	900.000	60,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Surat Kabar/Majalah yang Disediakan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
3.4.6	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.670.000	52,00	52,00	0,00	16.650.000	50,96	16.650.000	50,96	0,00			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun : 1 Laporan dari 24 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal Rapat Komprehensif Faktor Penghambat: Waktu yang bersamaan dengan kegiatan yang lainnya Faktor Pendukung: Kerjasama dan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan seluruh pegawai
3.4.7	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.000	100,00	100,00	0,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian ATK Kertas dan Cover Pengadaan box arsip Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Pencatatan arsip yang rapi dan SDM yang kompeten
3.4.8	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.800.000	52,00	52,00	0,00	900.000	50,00	900.000	50,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Waktu kegiatan bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: Kerjasama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.860.000	52,00	52,00	0,00	97.980.000	50,03	83.409.559	42,59	7,44				
3.5.1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.590.000	52,00	52,00	0,00	31.380.000	50,14	23.251.253	37,15	12,99			1. Jumlah Laporan Tagihan Telepon, Tagihan Air dan Tagihan Listrik yang terbayarkan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Tagihan Langganan Listrik, Telephon dan Air Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Pembayaran listrik, air, dan telepon tepat waktu
3.5.2	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.070.000	52,00	52,00	0,00	3.000.000	49,42	3.000.000	49,42	0,00			1. Jumlah Laporan Service Komputer/Laptop dan AC yang terlaksana : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Servic AC Service komputer Faktor Penghambat: Beberapa AC rusak sebelum ada angkas pemeliharaan Faktor Pendukung: Rekanan yang kompeten di bidangnya
3.5.3	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.200.000	52,00	52,00	0,00	63.600.000	50,00	57.158.306	44,94	5,06			1. Jumlah Laporan Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu yang tersusun : 12 Laporan dari 48 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji ,Iuran jaminan kesehatan, JKK dan JKM untuk PPPK Paruh Waktu Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Pembayaran gaji, iuran jaminan kesehatan, JKK, JKM PPPK Paruh Waktu
3.6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.170.100	50,00	50,00	0,00	80.063.400	49,68	79.330.900	49,22	0,46				
3.6.1	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.170.100	50,00	50,00	0,00	80.063.400	49,68	79.330.900	49,22	0,46			1. Jumlah Kendaraan Dinas yang diberikan BBM, Service/Pemeliharaan dan dibayarkan Pajaknya : 9 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas untuk Operasional Pembayaran Pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan Faktor Pendukung: Service berkala dan pembayaran pajak tepat waktu
4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.500.000	47,70	47,70	0,00	5.150.000	44,78	5.150.000	44,78	0,00				
4.1	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	7.500.000	45,40	45,40	0,00	3.150.000	42,00	3.150.000	42,00	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1.1	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.700.000	55,00	55,00	0,00	1.350.000	50,00	1.350.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Koordinasi Forkompinkap yang dilaksanakan : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Forkompinkap Faktor Penghambat: Waktu yang bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan, kepala jawatan dan seluruh staf
4.1.2	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.800.000	40,00	40,00	0,00	1.800.000	37,50	1.800.000	37,50	0,00			1. Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terlaksana : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Penghambat: Waktu kegiatan bersamaan dengan kegiatan lainnya Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara pimpinan, kepala jawatan, dan staf
4.2	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000	52,00	52,00	0,00	2.000.000	50,00	2.000.000	50,00	0,00				
4.2.1	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.000.000	52,00	52,00	0,00	2.000.000	50,00	2.000.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan pembelian jamuan tamu pelayanan yang tersusun : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu pelayanan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Rekanan yang sesuai
5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.916.000	76,62	76,62	0,00	39.917.500	75,44	37.992.500	71,80	3,64				
5.1	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.005.000	84,81	84,81	0,00	37.367.500	83,03	35.442.500	78,75	4,28				
5.1.1	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.800.000	100,00	100,00	0,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,00	0,00			1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang : 6 Lembaga Kemasyarakatan dari 6 Lembaga Kemasyarakatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Faktor Penghambat: Kurangnya SDM Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pimpinan dan bawahan serta pihak lainnya
5.1.2	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.205.000	83,00	83,00	0,00	32.567.500	81,00	30.642.500	76,22	4,78			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan PAUD, PSN, PKK, Sosial/Kemiskinan, Keagamaan, Stunting yang tersusun : 1 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SKJ bersama lintas sektor Rapat penanganan kemiskinan Rapat penyaluran bantuan sosial Rapat PKK Faktor Penghambat: Waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lainnya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pimpinan , kepala jawatan , dan staf
5.2	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.911.000	30,00	30,00	0,00	2.550.000	32,23	2.550.000	32,23	0,00				
5.2.1	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.911.000	30,00	30,00	0,00	2.550.000	32,23	2.550.000	32,23	0,00			1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantul Ekspo yang tersusun : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pertemuan KWT Faktor Penghambat: Waktu kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antara berbagai pihka terkait
6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000	52,00	52,00	0,00	1.500.000	50,00	1.500.000	50,00	0,00				
6.1	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	52,00	52,00	0,00	1.500.000	50,00	1.500.000	50,00	0,00				
6.1.1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	52,00	52,00	0,00	1.500.000	50,00	1.500.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan dan Pemantauan Bencana yang terlaksana : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Patroli Kemanan Malam Hari Raya Idul Fitri Pelaksanaan Patroli Keamanan Malam Hari Raya Idul Adha Faktor Penghambat: Waktu kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang lain Faktor Pendukung: Kerjsama dan koordinasi yang baik dengan pihka terkait
7	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.712.400	13,00	13,00	0,00	2.547.500	2,97	2.547.500	2,97	0,00				
7.1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.712.400	13,00	13,00	0,00	2.547.500	2,97	2.547.500	2,97	0,00				
7.1.1	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	85.712.400	13,00	13,00	0,00	2.547.500	2,97	2.547.500	2,97	0,00			1. Jumlah Orang yang Mengikuti Paskibraka dan Upacara Hari Besar : Orang dari 70 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Upacara Penegakan Kedaulatan Negara Upacara Hari Pendidikan Nasional Upacara Hari Kebangkitan Nasional Upacara Hari Lahir Pancasila Faktor Penghambat: Waktu bersamaan dengan kegiatan yang lain

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar pihak terkait
Jumlah			3.218.624.685	80,79	80,79		2.507.969.400	77,92	1.471.801.583	45,73					